Biuro projektowe w nawigzaniu do w/w przetargu

zwraca sie z zapytaniem czy termin zakoriczenla zadanla 30,11.2015 r. nie zostat wpisany do

specyfikac)l omytkowo, poniewaz nie jest to moiliwe do wykonanla w tym terminie. Jeieli

rozstrzygniecie przetargu I podplsanie umowy nastapi nawet w dniu 28.02.2015 r, to na

wykonanle zadanla zostaje 275 dni. W tym czasie nalefy zgodnie 2e specyfikacjq konieczne

jest:

Uzyskanie materialéw 2z PODGIK nlezbednych do opracawania mapy do celéw
projektowych — 14 dni.

Wykananie pomiaréw aktualizacyjnych - 30 dni,

Rejestracja mapy do celéw projektowych — 14 dnl.

Wykonanie koncepc]i projektowe) — 14 dni.

Uzgodnienie koncepcji projektowe] przez Zamawiajgcego ~ 14 dnl.
Opracowanie karty Informacyjnej wraz z uzyskaniem materiaiow niezbgdnych
do ztozenia wniosku o decyzle o $rodowiskowych uwarunkowaniach
przedsiewziecia — 30 dni.

Uzyskanie decyzjl o $rodowiskowych uwarunkowaniach przedsigwzigeia — 30
dnl (trwa to na ogdt 120 dni),

Ewentualne wykonanie raportu oddziatywanla inwestycji na $rodowlsko,
Wystapienie o warunki techniczne na przebudowe kolizji - 14 dnl.

Uzyskanie uzgodnienia ZUDP - 14 dnl.

Uzyskane uzgodnier branzowych — 14 dnl.

Opracowanie projektéw budowlano ~ wykonawczych — 30 dnl,

Uzgodnienie projektéw budowlano — wykonawczych z Zamawialgecym — 14
dni. ‘ - '
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prawnej,

Uzgodnienie projektéw budowlano — wykonawczych z zarzgdcam| drég
wyészej kategorii (jesli takowe wystapla) — 14 dnl,

Uzyskanie decyzji ZRID — 80 dnl,

Z powyiszego wyliczenla wynika, ze w przypadku braku konieczno$ci opracowania

raportu oddzialywania na Srodowisko i przy zachowaniu przez Instytucje ustawowych

terminow uzgodnier | wydawania decyzji administracyjnych termin zakorczenia zadania

powlnlen byé ustalony na 31.01.2016 r. podczas gdy w specyflkacjl podano termin

30.1%.2015r.

Prosimy réwniez o uzupetnienie SIWZ ¢ Informacje:

czy Zamawlajagcy poslada decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach
przedsiewziecla dla w/w zadania,

czy jesli konieczne hedzle uzyskanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach przedsiewzlecla dla w/w zadania i zalstnleje koniecznosé
opracowania raportu oddzlatywanla na érodowisko to czy nale2y go wycenié,
prosze o podanie iloci dziatek przewldzlanych do podziatu,

prosz¢ o dokfadne sprecyzowanie czy w akaplicle ,przebudowa Istnlejgcych
drég o tacznej diugoscl ok. 3,5 km” nalezy wycenlé rdwniez oswietlenle oraz
kanalizacje deszczows,

prosze o doktadne sprecyzowanie zakresu ,przebudowy | budowy chodnikdw,
mlejsc parkingowych wraz z odwodnieniem oraz ofwietleniem ulicznym”
(dtugodé, powierzchnia, branze), '

prosze o dokfadne sprecyzowanie zakresu zaprojektowania ,nowych ciggéw
pieszych, migjsc parkingowych 1 oswletlenia ulicznege w miejscach,
wskazanych przez Zamawiajgcego” (diugodd, powierzchnia, branze).

Ponadto prosimy o wyjaénienle czy w przypadke wystgpienia okollcznosei

niezaleinych od wykonawey, np. przediuienie terminéw adminlstracyjnych na uzyskanie

uzgodnien i decyz|| Zamawiajgcy przewiduje przedtuzenle terminu.




