

proszę zabrać
podpis

Sz. P. Wiesław Ordon
Burmistrz Gminy Nowa Dęba
ul. Rzeszowska
39-460 Nowa Dęba

Dotyczy: Dostawa i montaż podstawowego wyposażenia żłobka w Nowej Dębce w ramach Resortowego programu instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – konkurs Maluch - edycja 2014

Niniejszym, oferent zwraca się z zapytaniem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Mając na uwadze oczekiwania Zamawiającego, jak dostarczenie wskazanego asortymentu do dnia 25 sierpnia 2014, w tym plac zabaw, zestaw szafek z blatami na konkretny wymiar zabudowy, specjalistyczny sprzęt kuchenny firmy Stalgast, a także sprzęt komputerowy i markizę wraz z montażem prosimy o przesunięcie terminu realizacji całego zamówienia do 26 września 2014r.

Wszystkie wymienione wyżej produkty mają dłuższy termin realizacji w okresie wakacyjnym. Termin ten wynosi nawet do 6 tygodni od złożenia zamówienia. Warto zwrócić uwagę na to, że zestaw szafek z blatami jest na konkretny wymiar zabudowy, zatem niezbędny będzie pomiar przed przystąpieniem do realizacji tej części zamówienia, co opóźni realizację całego zamówienia. Dodatkowo, mając na uwadze procedury związane z wyborem najkorzystniejszej oferty oraz podpisaniem umowy, czas na realizowanie zamówienia znacznie się skróci, co w istocie uniemożliwi prawidłową realizację zamówienia.

Biorąc pod uwagę powyższe proszę o zmianę terminu realizacji całego zamówienia do 26 września 2014 r.

zwraca się również prośbą o wycofanie z oferty:

• Poz. 54. Program komputerowy Intendentura OPTIVUM

Program ten jest w sprzedaży tylko bezpośrednio dla Placówek Oświatowych. Firmy zewnętrzne nie mają możliwości zakupienia tego programu.

Z poważaniem