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UMO WA DI ceiiiiiieieeniiieeeereesssssecesessssennes

zawarta w dniu ... r. w Nowej De¢bie pomigdzy Gming Nowa Deba,
39-460 Nowa Deba ul. Rzeszowska 3, woj. podkarpackie reprezentowang przez :

Pana Wieslawa Ordona Burmistrza Miasta i Gminy Nowa De¢ba
zZwang w dalszej czgsci umowy Zamawiajacym

a.

reprezentowang przez :

Stosownie do dokonanego przez zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy, na podstawie
zaméOwienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamowien publicznych ( Dz. U. z 2013
poz. 907, 984, 1047 1 1473) zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1.

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn: ,,Remont drogi
ul. Dzialowa dz. nr ewid. 731 w miejscowosci Nowa Deba w km 0+ 000 - 0+387”.

2. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciag na cele
budowlane.

§ 2.

1.Na przedmiot umowy okreslony w § 1 sktada si¢ zakres rzeczowy zgodnie z dokumentacja
techniczng, specyfikacja techniczng wykonania 1 odbioru robot i przedmiarem robot.
Szczegdlowy zakres robdt: Przedmiotem zamowienia jest: ,,Remont drogi ul. Dzialowa dz.
nr ewid. 731 w miejscowosci Nowa Deba w km 0+ 000 - 0+387”.

2.Zakres robot:

1) roboty przygotowawcze,

2) roboty ziemne,

3) odwodnienie drogi,

4) nawierzchnia drogi,

5) roboty wykonczeniowe,

6) dokumentacja geodezyjna powykonawcza.



TERMIN WYKONANIA
§3.
Rozpoczecie robot budowlanych — w terminie 7 dni od podpisania umowy,
Zakonczenie robot budowlanych do: 21 lipca 2014 roku,

Wykonanie przedmiotu zamoéwienia do: 31 lipca 2014 roku.

WYNAGRODZENIE
§ 4.

1. Strony ustalajg, ze obowigzujacg formg wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacjg istotnych
warunkéw zamowienia oraz oferta Wykonawcy wybrang w trybie przetargu
nieograniczonego jest wynagrodzenie ryczattowe.

2. Wynagrodzenie , o ktdrym mowa w ust. 1 wyraza si¢ kwota:
a) kwotanetto .............ooeviiiiiiiiiiiiiii, PL
D) VAT 23 % (0A POZ. @) +vvnverinieeniiee e PL
c) kwota brutto (sumapoz.aib) PL
(stownie ztotych brutto: ... .. ..o )

3. Wynagrodzenie okreslone w pkt. 1 1 2 odpowiada zakresowi robdt przedstawionemu w
projekcie wykonawczym, przedmiarze robot oraz specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robot.

4. Zgodnie z zasada wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia
wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzie¢
rozmiaru lub kosztow prac. Oznacza to, ze Wykonawca w ramach wynagrodzenia
ryczaltowego zobowiazuje si¢ do wykonania wszelkich robot 1 czynnosci koniecznych do
zrealizowania przedmiotu umowy niezaleznie od tego, czy zostaly one przewidziane na
dzien ztozenia oferty.

5. Dokumentem podstawowym przy realizacji robot jest dokumentacja techniczna.

6. Przedmiary s3 elementem uzupeilniajacym, ktory bedzie brany pod uwage jedynie w
przypadku braku elementow robot w dokumentacji technicznej 1 stanowig element
pomocniczy niezbedny do rozliczenia.

7. Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem umowy uzyskat konieczne informacje
1 zapoznat si¢ z warunkami technicznymi budowy.

WARUNKI PEATNOSCI
§ 5.
1. Rozliczenie za przedmiot umowy nastgpi fakturg koncowa.

2. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od
daty jej otrzymania wraz z dokumentami rozliczeniowymi.



3. Za dzien dokonania platno$ci bedzie uwazany dzien zlozenia dyspozycji dokonania
przelewu bankowego przez Zamawiajacego na rachunek Wykonawcy

4. Wykonawca zobowiazuje si¢ do nie zbywania wierzytelnosci stuzagcych mu w stosunku do
Zamawiajacego, z tytulu wykonania niniejszej umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego wskazujacej nabywce wierzytelnosci.

5. Podstawg do wystawienia faktury bedzie stanowi¢ protokét odbioru zrealizowanego

zakresu rob6t podpisany przez inspektora nadzoru na zasadach okreslonych w § 17 umowy
wraz z wymaganymi zalgcznikami (dokumentami rozliczeniowymi).

6. W przypadku zgtoszenia przez Podwykonawce braku realizacji przez Wykonawce jego
wymagalnych zobowigzan finansowych, Zamawiajacy ma prawo w takim wypadku pokry¢
wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

7. W przypadku stwierdzenia wad, ptatno$¢ za czgs$¢ robot wadliwych nastapi dopiero po ich
usunieciu przez Wykonawce lub na jego koszt, a jesli wad si¢ nie da usung¢ lecz nie beda
one mialy wpltywu na mozliwos¢ uzytkowania obiektu, wynagrodzenie Wykonawcy
zostanie pomniejszone proporcjonalnie do uszczerbku powstatego w wyniku istnienia wad.

§ 6.
Faktur¢ za wykonane roboty nalezy wystawi¢ na adres Zamawiajacego :
Gmina Nowa Deba, ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa D¢ba
Zamawiajacy posiada NIP 867-20-78-107
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
§7.

1. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ przekazaé¢ teren budowy w terminie do 7 - u dni od daty
podpisania umowy.

2. Zamawiajacy przed przekazaniem terenu budowy zobowigzuje si¢ dostarczy¢ Wykonawcy
posiadang dokumentacj¢ techniczng: projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robot budowlanych, tj. dokumenty okreslajace przedmiot zamowienia
po podpisaniu umowy.

3. Zamawiajacy wskaze Wykonawcy miejsce do wykonania przedmiotu umowy oraz okresli
niezbe¢dne dane do prawidlowego zaplanowania prac przez Wykonawce wszystkich robot.

4. Po przejeciu placu budowy Wykonawca staje si¢ jego gospodarzem w rozumieniu
przepiséw prawa budowlanego.

5. Zamawiajacy zobowigzany jest uczestniczy¢ w odbiorze koncowym robot.

6. Zamawiajacy zobowigzany jest do odbioru przedmiotu umowy wykonanego zgodnie
Z niniejsza umowg, Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia 1 obowigzujagcymi
przepisami.

7. Zamawiajacy zobowigzany jest do zapewnienia nadzoru inwestorskiego oraz w razie
koniecznosci takze autorskiego.



OBOWIAZKI WYKONAWCY
§ 8.

Wykonawca ustanawia kierownika budowy upowaznionego przez Wykonawce do
wykonywania czynnosci przewidzianych w Ustawie Prawo Budowlane.

10.

11.

§ 9.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do protokolarnego przejecia terenu budowy,
zabezpieczenia terenu budowy z nalezytg staranno$cig, dbania o nalezyty porzadek na
terenie budowy oraz zorganizowania zaplecza budowy oraz poniesie odpowiedzialnosé
prawng 1 finansowa za wszelkie zdarzenia zwigzane z realizacjg inwestycji na terenie
budowy i poza tym terenem.

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia i przedtozeniu go Zamawiajagcemu przed rozpoczeciem robot.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ projekt czasowej organizacji ruchu na Drodze
Krajowej nr 9 oraz ulicy Dzialowej w Nowej Debie na czas wykonywania robot
budowlanych wraz z wymaganymi prawem opiniami i decyzja zatwierdzajaca wydang
przez wlasciwy organ zarzadzajacy ruchem i przedltozy go Zamawiajacemu przed
rozpoczegciem robot.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do natychmiastowego przekazywania Zamawiajagcemu
dokumentacji geodezyjnej powykonawczej wraz z dokumentami pozwalajagcymi na oceng
prawidlowego wykonania robdt zgtaszanych do odbioru.

Wykonawca zobowigzuje si¢ strzec na swoj koszt 1 ryzyko mienia Zamawiajacego
znajdujacego si¢ na terenie budowy a takze zapewni¢ tam wiasciwe warunki BHP i
ochrony p. poz. pod rygorem ponoszenia wszystkich kosztow usunigcia szkdd w mieniu
Zamawiajacego powstatych w  zwigzku zrealizacja robdt 1z niewlasciwym
zabezpieczeniem terenu budowy przez Wykonawce.

W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od przeszkod komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat w nalezytym porzadku
wszelkie urzadzenia pomocnicze, zbedne materiaty, odpady 1 $mieci oraz niepotrzebne
urzadzenia prowizoryczne.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do uniemozliwienia wstgpu na teren budowy o0sobom
nieupowaznionym.

Za wszelkie szkody wynikle w trakcie wykonywania robot na terenie budowy, oraz
wyrzadzone osobom trzecim ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca i zobowigzany jest do
ich naprawienia na wlasny koszt.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest do przerwania robot oraz
zabezpieczenia wykonanych robot przed zniszczeniem.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego
w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot otoczenia miejsca budowy, drog,
instalacji podziemnych badz majatku Zamawiajacego, na wlasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia stosownych prob technologicznych
potwierdzajacych osiggnigcie zaktadanych w dokumentacji technicznej parametrow.



12.

13.

Wykonawca zobowigzany jest do udziatu w naradach koordynacyjnych z czgstotliwos$cia
zapewniajacg prawidtowe i1 terminowe wykonanie przedmiotu umowy organizowanych
przez Zamawiajacego lub inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzuje si¢ po zakonczeniu robdt przekaza¢ obiekt Zamawiajgcemu
uporzadkowany w terminie ustalonym na odbidr robot.

§ 10.

Wykonawca winien posiada¢ ubezpieczanie z tytulu szkod, ktore mogag zaistnie¢ w
zwigzku ze zdarzeniami losowymi o charakterze niszczycielskim pochodzenia
naturalnego lub powstalych w wyniku dziatan cztowieka, oraz od odpowiedzialnosci
cywilnej przez caty czas trwania niniejszej umowy.

Wykonawca jest obowigzany dostarcza¢ Zamawiajagcemu kopi¢ polis ubezpieczeniowych.

Z chwilg przekazania Wykonawcy placu budowy na Wykonawce przechodzi petlna
odpowiedzialno$¢ m.in. za :

» szkody i nastepstwa nieszczgsliwych wypadkoéw dotyczacych pracownikéw 1 osob
trzecich przebywajacych na terenie budowy,

» szkody wynikajace ze zniszczenia obiektow, materiatlow sprzetu i innego mienia
zwigzanego z prowadzeniem robdt podczas realizacji przedmiotu umowy,

» szkody wynikajace ze zniszczenia wlasno$ci o0sOb trzecich spowodowane
zaniedbaniem Wykonawcy.

Wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem Ilub nie uzyskane od instytucji
ubezpieczajacej beda obcigzaty Wykonawcg.

Zapewnienie przestrzegania warunkow BHP oraz wykonanie zabezpieczen w rejonie
prowadzonych robot naleza do Wykonawcy.

§ 11.
Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatdéw wilasnych.

Materialy o ktorych mowa w pkt.1 musza odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot
budowlanych i1 posiada¢ certyfikat Unii Europejskiej CE, a ewentualne odstgpstwa muszg
by¢ uzgodnione na piSmie z Zamawiajagcym w zakresie parametréw i jakosci - wymogom
okreslonym dla wyrobow dopuszczonych do stosowania i obrotu w budownictwie (Art.10
Ustawy Prawo Budowlane ).

Na kazde zadanie Zamawiajacego lub inspektora nadzoru Wykonawca obowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatdéw: certyfikat na znak bezpieczenstwa,
certyfikat zgodnosci z Polska Norme¢ lub aprobate techniczng oraz dokument
potwierdzajacy rownowaznos¢ dla materiatdbw zamiennych oraz ze posiadajg
oznakowanie zgodnosci (zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 30.08.2002 r. o systemie
oceny zgodnosci — Dz. U. z 2010 nr 138 po0z.935), poswiadczajace dopuszczenie do
stosowania i sprzedazy na terenie Unii Europejskie;.



4. Odpady i materiaty niepetnowartosciowe pochodzace z rozbiorki podlegaja obowigzkowi
wywiezienia na wysypisko i utylizacji zgodnie z przepisami o ochronie Srodowiska.
Natomiast materialy z rozbiorki ktore mozna wykorzysta¢ ( Zamawiajacy wskaze, ktore
to materialy) Wykonawca przetransportuje w miejsce wskazane przez Zamawiajacego na
odlegtos¢ do 10 km. Cato$¢ kosztow z tym zwigzanych obcigza Wykonawce. Nadmiar
ziemi nie przydatnej do celow budowlanych Wykonawca wywiezie 1 zagospodaruje na
swoj koszt i we wlasnym zakresie.

§ 12.

1. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
potrzebne do zbadania na zadanie Zamawiajacego jakos$ci robdt wykonanych na terenie
budowy z materiatow Wykonawcy, a takze do sprawdzenia cigzaru i ilo$ci zuzytych
materialow.

2. Badania o ktorych mowa w pkt.1 beda realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.

3. Jezeli Zamawiajacy zazada badan, dotyczacych wbudowanych materiatow lub
wykonanych robot Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.

4. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze zastosowano materiaty badz
wykonane roboty sg niezgodnie z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja
Wykonawce, za$ gdy wyniki badan wykaza, ze materialy badz wykonanie robot jest
zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzaja Zamawiajacego.

5. Zamawiajacy nie przyjmuje zadnych roszczen finansowych z tytulu wad projektowych
stwierdzonych przez Wykonawce przed przystgpieniem do realizacji zamowienia jak
réwniez w trakcie realizacji zamdowienia, nie zgtoszonych w trybie okreslonym ponize;j.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ przed przystapieniem do realizacji umowy oraz w trakcie jej
trwania, zawiadomi¢ Zamawiajacego o niemozliwosci realizacji przedmiotu zamdwienia
na podstawie otrzymanej dokumentacji lub zawiadomi¢ iz realizacja robot na podstawie
dostarczonej dokumentacji spowoduje powstanie wadliwego obiektu, w terminie 7 dni od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. Ponadto Wykonawca we
wskazanym powyzej terminie ma obowigzek zawiadomi¢ Zamawiajgcego o innych
okoliczno$ciach, ktore moga przeszkodzi¢ prawidlowemu zrealizowaniu robot. Nie
spelnienie  powyzszych  obowigzkéw  bedzie  skutkowaé  odpowiedzialno$cig
odszkodowawcza Wykonawcy.

§ 13.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich cze¢sci badZ urzadzen w czasie realizacji
przedmiotu umowy, niezaleznie od obowigzkow wymienionych w § 8 do § 11 Umowy,
Wykonawca ma obowigzek: naprawienia i doprowadzenia ich do stanu pierwotnego - na
swoj koszt.



PODWYKONAWSTWO
§ 14.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoOwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest
obowigzany w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane do
przedlozenia zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedtozenia projektu umowy moze zglosi¢ pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem zamowienia sg
roboty budowlane w przypadku:

- niespelnienia wymagan okreslonych w SIWZ
- gdy projekt umowy okresla termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni

Jezeli zamawiajacy nie zglosi pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni uwaza
si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedklada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 7 dni zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku:

- niespelnienia wymagan okreslonych w SIWZ
- gdy umowa okresla termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni

Jezeli Zamawiajacy nie zglosi pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni uwaza
si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zaméwienia publicznego oraz uméw o
podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez zamawiajagcego w
specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu
obowigzkowi. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 5 000,00 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w § 14 wust. 7, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dluzszy niz 30 dni, zamawiajacy poinformuje o tym wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;.



9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Zamawiajacy  dokona  bezposredniej  zaptaty =~ wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl
zaakceptowang przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 14 ust. 9, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajacemu poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty zamawiajacy umozliwi wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w § 14 ust. 9. w terminie
7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w § 14 ust. 12, w terminie 7 dni
zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
platnosc¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zapftaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w § 14 ust. 9, zamawiajacy potraci kwotg wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 9, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia
publicznego przez Zamawiajacego.



16.

17.

18.

19.

20.

21.

W przypadku zamowien na roboty budowlane, jezeli Zamawiajacy przewidzi w umowie
zaplate: wynagrodzenia naleznego wykonawcy w czgéciach — warunkiem zaptaty przez
zamawiajacego drugiej i nastgpnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie ksiggowych dowoddéw zaptaty (przelewéw bankowych,
wyciggdéw bankowych) ,

W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodow zaptlaty, o
ktorych mowa w § 14 ust 16, zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane, w cz¢éci rownej sumie kwot wynikajgcych z
nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powolywat si¢, na zasadach okre$lonych w art. 26 ust. 2b, Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907, 984, 1047 i 1473), w celu wykazania speiniania
warunkow udzialu w postgpowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 Prawo zaméwien
publicznych, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, iz proponowany
inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Umowa o podwykonawstwo powinna by¢ dokonana w formie pisemnej— nalezy przez to
rozumie¢ umow¢ o charakterze odplatnym, ktoérej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub
roboty budowlane stanowigce czg$¢ zamowienia publicznego, zawartg miedzy wybranym
przez zamawiajagcego wykonawcg a innym podmiotem (podwykonawcg), a w przypadku
zamoOwien publicznych na roboty budowlane takze migdzy podwykonawca a dalszym
podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty wykonane
przez Podwykonawcow.

KIEROWANIE ROBOTAMI, NADZOR
§ 15.

Zamawiajacy powotuje do sprawowania nadzoru inwestorskiego
NASTEPUJACG OSODC: ..ttt ettt et ettt e aas

Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie.................oooiiiiiii.

Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoOb, uczestniczacych ze
strony Wykonawcy w realizacji zamoéwienia, jezeli nie wykonuja nalezycie swoich
obowiagzkow. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tych os6b w terminie nie
dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku Zamawiajacego.



ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 16.
1. Wykonawca  wnosi  zabezpieczenie  nalezytego ~ wykonania umowy  w
formie...........coooiiiii w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego za
przedmiot umowy brutto tj. ...l zt na zasadach okreslonych w ustawie

Prawo Zamowien Publicznych z dn. 29 stycznia 2004 r - tekst jednolity ( Dz. U. z 2013
poz. 907, 984, 1047 i 1473).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust.l
zostanie zwrocone w terminie i1 na zasadach okreslonych w ustawie Prawo Zamoéwien
Publicznych z dn. 29 stycznia 2004 r - tekst jednolity ( Dz. U. z 2013 poz. 907, 984, 1047
11473) tj.:

a) 70% wysokosci zabezpieczenia zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane

b) 30% wysokosci zabezpieczenia zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 tym dniu po
uplywie okresu rgkojmi za wady.

3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907, 984, 1047 i 1473) . Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez zmiany
jego wysokosci.

ODBIORY
§17.
1. Zamawiajacy bedzie dokonywal nastepujacych odbioréw robot:

1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, po potwierdzeniu gotowosci do
odbioru przez wlasciwego inspektora nadzoru w dzienniku budowy, w terminie 7 dni
roboczych od daty zgloszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawce,

2) odbioru koncowego robot — Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego w terminie
10 dni od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy
osiggniecia przez Wykonawce gotowosci do odbioru,

3) odbiory pogwarancyjne.

2. Strony ustalaja, ze przedmiotem koncowego odbioru bedzie zakres ustalony w § 1 1 2
niniejszej umowy.
3. Gotowos$¢ do odbioru koncowego zgtasza kierownik budowy w dzienniku budowy, ktory

potwierdza inspektor nadzoru z zastrzezeniem ust. 4.

4. Wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru kierownik budowy przekazuje protokolarnie
Zamawiajacemu operat kolaudacyjny. Przyjecie zgloszenia Wykonawcy gotowosci do
odbioru koncowego nastgpuje po potwierdzeniu przez Zamawiajgcego kompletnosci
operatu kolaudacyjnego.
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5.

7.

Na operat kolaudacyjny sktada si¢ - komplet dokumentéw pozwalajacych na oceng
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlno$ci: dziennik budowy,
ksigzki obmiaréw, zaswiadczenia wiasciwych jednostek 1 organoéw, protokotow
technicznych z prob pomiarowych, niezbedne $wiadectwa dopuszczenia oraz
dokumentacje¢ powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku robot.

Do odbioru koncowego przedmiotu zamoéwienia, Wykonawca zobowigzany jest
przygotowac¢ komplet dokumentéw jak w ust. 5 oraz:

1) oswiadczenie kierownika robdt o zgodnosci wykonania robot z dokumentacja,
przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami,

2) oswiadczenie kierownika robot o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu robot.

3) inwentaryzacj¢ geodezyjng, w tym przekazanie mapy inwentaryzacji powykonawczej
wraz z informacja o zainwentaryzowaniu powstatych obiektow budowlanych oraz
przyjeciu dokumentéw powstatych w wyniku inwestycji do panstwowego zasobu
geodezyjnego 1 kartograficznego z podaniem jego numeru pod ktorym zostat
zaewidencjonowany, oraz innych przewidzianych niniejsza umowa dokumentow
powykonawczych.

Ustala si¢, ze dniem wykonania robot bedzie data zgloszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru przedmiotu zamowienia przez Zamawiajacego po potwierdzeniu
gotowosci do odbioru przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy.

GWARANCJA I REKOJMIA
§ 18.

Wykonawca udziela rgkojmi i gwarancji Zamawiajacemu na okres 60 miesigcy od dnia
podpisania protokotu koncowego odbioru robot bez uwag.

. W okresie rgkojymi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia ujawnionych

wad bezplatnie w terminie 7 dni od daty zgloszenia przez Zamawiajacego wady lub w
innym technicznie mozliwym terminie.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu rgkojmi 1 gwarancji takze po terminie
ustalonym w ust. 1 jezeli reklamowal wade w wykonaniu przedmiotu umowy przed
uptywem tego terminu.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie,
wowczas Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

KARY UMOWNE
§ 19.

Strony ustalajg, ze obowigzujacg forma odszkodowania beda stanowi¢ kary umowne
z nastepujacych tytutow:

1.

Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
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a) za opoznienie w wykonaniu przedmiotu zaméwienia w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opo6znienia liczac od dnia
nastepnego od terminu zakonczenia robot ustalonego w § 3,

b) za opoznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego oraz
w okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy dzien opdznienia liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
usunigcie wad,

C) za brak zaplaty lub nicterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokoS$ci 02 %
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opdznienia,

d) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien op6znienia,

e) za nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy dzien opdznienia,

f) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opo6znienia.

g) Wykonawca zaplaci kar¢ umowng za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktore
ponosi odpowiedzialno$¢, w wysokosci 30 % wynagrodzenia umownego.

W przypadku, gdy Zamawiajacy poniesie z winy Wykonawcy straty, w szczego6lnosci
konsekwencje finansowe wynikajace z umow zawartych pomi¢dzy Gming Nowa Degba,
a instytucjami wspoétfinansujagcymi projekt inwestycyjny, a takze zwigzane z kosztami kar
1 grzywien natozonych przez uprawnione organy panstwa, Wykonawca zobowigzuje si¢
pokry¢ wszystkie straty obcigzajagce Zamawiajacego.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajgcego jezeli
wysoko$¢ ewentualnej szkody przekroczy wysokos¢ zastrzezonej kary umowne;.

W razie odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego, Wykonawca obcigzy Zamawiajacego karg umowng w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto.

W przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy, z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, Zamawiajagcy zmniejszy wynagrodzenie Wykonawey o
rownowartos¢ nie wykonanych robdt powiekszong o 30% wartosci wynagrodzenia
umownego brutto.

Zamawiajacy uprawniony jest do potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy rownowartosci
wszelkiego rodzaju kar i grzywien natozonych przez Panstwowe Organa Kontrolne,
ktorych natozenie pozostaje w zwigzku z nienalezytym wykonaniem umowy przez
Wykonawce,

Wykonawca wyraza zgode na potracenie z naleznego mu wynagrodzenia kwot bedacych
karami umownymi.
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8. Wynagrodzenie umowne stanowi: warto$¢ ryczattowa przedmiotu umowy, o ktérej mowa
w § 4 ust. 2 wraz z podatkiem VAT.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 20.

Strony postanawiaja, ze do dnia wykonania umowy przystuguje im prawo odstgpienia od
umowy, w nastepujacych wypadkach:

1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy jezeli:

a) zaistniala istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, W
terminie 30 dni  od powzigcia przez Zamawiajacego wiadomosci o tych
okoliczno$ciach - Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z
tytulu wykonania cze$ci umowy tj. do dnia odstgpienia, w zakresie obejmujacym
roboty zinwentaryzowane przy udziale Zamawiajgcego.

2. Poza postanowieniami ust. 1 Zamawiajagcy moze odstagpi¢ od umowy ze skutkiem
natychmiastowym w nast¢pujacych przypadkach :

a) Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umowa, dokumentacjg projektowa lub tez
nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne.

b) Wykonawca nie rozpoczal wykonywania przedmiotu umowy bez uzasadnionej
przyczyny oraz nie reaguje na zlozone na pisSmie wezwanie Zamawiajacego do
rozpoczecia wykonywania przedmiotu zamowienia.

c) Wykonawca przerwat realizacj¢ robot i nie wznowit ich przez okres 7 dni

d) Wykonawca popadt w zwlok¢ w terminowym wykonaniu przedmiotu umowy,
przekraczajaca 30 dni.

e) W przypadku okreslonym w §14 ust 15.
3. Wykonawca moze odstapi¢ od wykonania umowy , jezeli :

a) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, ze na skutek zaistnienia nieprzewidzianych
uprzednio okolicznos$ci nie bedzie si¢ mogt wywigzac ze zobowigzan umownych.

b) Zamawiajacy nie dokonuje zaplaty faktury Wykonawcy w ciggu trzech tygodni od
chwili uptywu terminu okreslonego w §5 ust.2.

4. Odstapienie od umowy wywoluje skutki prawne od chwili ztozenia o$wiadczenia
drugiej stronie.

5. Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej, z podaniem uzasadnienia faktycznego
1 prawnego. W tym przypadku Wykonawca sporzadzi zestawienie wykonanych robot wraz
z okresleniem stopnia zaawansowania i warto$ci poszczegolnych elementéw wedtug stanu
na dzien odstgpienia i przedlozy Zamawiajagcemu do sprawdzenia jego zgodnosci ze
stanem faktycznym. Wykonawca wraz z przedstawicielami Zamawiajacego sporzadza
protokot inwentaryzacji robot wraz z rozliczeniem, ktory bedzie stanowi¢ podstawe do
odbioru wykonanego zakresu przedmiotu zamowienia.
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. Odstgpienie od umowy z winy Wykonawcy skutkuje utrata naleznego zabezpieczenia w
calosci wraz z odsetkami na rzecz Zamawiajacego. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego jezeli wysoko$¢ ewentualnej straty z tego
tytulu przekroczy warto$¢ naleznego zabezpieczenia.

. W przypadku odstgpienia od umowy z winy Zamawiajacego:

7.1. Wykonawca sporzadzi przy udziale Zamawiajacego protokot inwentaryzacji robot w
toku oraz dokona wzajemnie uzgodnionych zabezpieczen, na koszt Zamawiajacego,

7.2. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu na jego koszt te materiaty 1 urzadzenia, ktore
zostaly zakupione dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy, a ktore nie mogg by¢
wykorzystane przez niego przy realizacji zadan dla innych inwestorow,

7.3. Zamawiajacy jest zobowigzany do odbioru rob6t opisanych w pkt. 6.1. niniejszego
ustepu oraz zaplaty za ich wykonanie.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu robot opisanego w § 2 umowy,
w przypadku zaistnienia okolicznos$ci nieprzewidzianych na etapie zawierania umowy.
Takie dzialania Zamawiajgcego nie bedzie stanowito podstawy do odstgpienia od umowy z
winy Zamawiajgcego, jednakze przepisy pkt.6.1, pkt. 6.2 i pkt. 6.3 niniejszego paragrafu
stosuje si¢ odpowiednio dla zakresu robot od realizacji ktorych odstapiono.

§ 21
. Zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze konieczno$¢ takich zmian
wynika z wystapienia nastgpujacych okolicznosci:

2.1.  Zmiana terminu wykonania umowy - w przypadku :

a) wystapienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot lub
dokonywanie odbiorow na dlugotrwate opady, niskie lub wysokie temperatury
powietrza,

b) braku $rodkow finansowych na realizacje inwestycji, z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego,

C) opoznienia w przekazaniu placu budowy (odnotowane w dzienniku budowy oraz
udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez Kierownika Budowy
1 Inspektora nadzoru i zaakceptowane przez Zamawiajacego) lub wstrzymania
realizacji robot, przez Zamawiajacego,

d) koniecznos¢ dokonania zmian lub konsekwencje btedow w dokumentacji projektowej,

e) wystapienia zjawisk zwigzanych z dziataniem sity wyzszej (klgska zywiotowa,
niepokoje spoteczne, dziatania militarne itp.),

f) opodznienia w wyniku decyzji administracyjnych (decyzja wtadz publicznych, zmiana
obowigzujacego prawa, oczekiwanie na nieprzewidziane wczesniej konieczne wyniki
ekspertyz, wyrok sadu itp.),

g) zmiany podyktowanej zmiang przepisOw prawa,
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h)

gdy zaszta konieczno$¢ uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie
planowania inwestycji: danych, zgdéd lub pozwolen osoéb trzecich lub wilasciwych
organdw, zmiana terminu realizacji o niezb¢dny czas ich uzyskania,

gdy prace objete umowa zostalty wstrzymane przez wlasciwe organy co uniemozliwi
terminowe zakonczenie realizacji przedmiotu umowy

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z wymienionych wyzej okolicznosci w zakresie
majagcym wplyw na przebieg realizacji zamodwienia, termin wykonania umowy moze ulec
odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonania jej przedmiotu w
sposob nalezyty jednak nie dluzej niz o czas rdéwny okresowi przerwy, postoju lub
opdznienia.

2.2.
a)

b)

2.3.

b)

d)

9)

Zmiana umowionego zakresu robot - w przypadku:

ograniczenia finansowego po stronie zamawiajgcego z przyczyn od niego
niezaleznych.

jezeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunkéw spetnienie $wiadczenia byloby
polaczone z nadmiernymi trudno$ciami albo groziloby jednej ze stron razacag strata,
czego strony nie przewidywaly przy zawarciu umowy

Zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia. Zmiany technologiczne spowodowane
W szczegdlnosci nastepujacymi okoliczno$ciami:

niedostepno$¢ na rynku materialtow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt spowodowana
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen;

pojawienie si¢ na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot.

pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajacej
na zaoszcz¢dzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak
rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

koniecznos¢  zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania 1 odbioru robdt warunki geologiczne skutkujagce niemozliwoscia
zrealizowania  przedmiotu  umowy  przy  dotychczasowych  zatozeniach
technologicznych;

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania 1 odbioru robot warunki terenowe, W szczegOlnosci istnienie
zinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych;

konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzglgedu na zmiany obowigzujacego prawa;
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2.4.

2.5.

2.6.

h)

b)

konieczno$¢ usunigcia sprzecznosci w dokumentacji w przypadku niemozno$ci
usunigcia sprzecznos$ci przy pomocy wyktadni, w szczegolnosci gdy sprzeczne zapisy
maja rowny stopien pierwszenstwa.

Organizacyjnej polegajacej na: zmianie osob, podwykonawcow, grup wykonawcow
i innych podmiotow wspotpracujacych przy realizacji zamowienia pod warunkiem, ze
ich uprawnienia, potencjat ekonomiczny, wykonawczy 1 doswiadczenie nie sg gorsze
od tych, jakie posiadajag podmioty zamieniane. Zmiany te mogg nastgpi¢ z przyczyn
organizacyjnych pod warunkiem, ze osoby podwykonawcy, grupy wykonawcow i
innych podmiotow spetniajg wszystkie wymogi wynikajace z SIWZ 1 ztozonej oferty.

Wynagrodzenia:
gdy zmianie ulegnie urzgdowa stawka podatku VAT.

ze wzgledow ekonomicznych lub technicznych dopuszcza si¢ ograniczenie zakresu
robot wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia do 20%.

w przypadkach okreslonych w pkt.2.3 niniejszego §.

obnizenie wynagrodzenia w odpowiednim stosunku w przypadku istnienia usterki lub
wady majacej charakter istotny i nieusuwalny (nie tylko takich uniemozliwiajacych
uzytkowanie) , oraz takiej, ktora odbiera cechy wtasciwe danemu obiektowi (zardwno
funkcjonalne jak i estetyczne).

Zmiana wynagrodzenia z powodu przyczyn wskazanych w pkt.2.3 niniejszego §
nastgpi na podstawie opracowanych kosztorysow.

Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujace zatozenia:

ceny jednostkowe robot lub ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z kosztorysu
opracowanego metoda kalkulacji uproszczonej, a ilosci wykonanych robot zgodnie z
dokonanymi obmiarami;

w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o w/w,
zapisy, brakujace ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD (jako ,niskie” dla wojewddztwa podkarpackiego) za okres ich
wbudowania. Podstawa do okre§lenia nakladéow rzeczowych beda KNR-y. W
przypadku braku odpowiednich pozycji, — KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna
Wykonawcy zatwierdzona przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

3. Wystgpienie ktorejkolwiek z wymienionych w pkt.2. ppkt. 2.1; 2.2; 2.3; 2.4: 2.5,

okolicznosci nie stanowi bezwzglednego zobowigzania Zamawiajacego do dokonania
takich zmian, ani nie moze stanowi¢ podstawy roszczen Wykonawcy do ich dokonania.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ niezrealizowania pelnego zakresu robdt w sytuacji

ktérej nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy a nie powstatych z winy
Zamawiajacego ani Wykonawcy.

§ 22.

Wiasciwym do rozpoznania wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy sporow jest Sad
Powszechny wtasciwy miejscowo dla Zamawiajacego.
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§ 23.

W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowg stosuje si¢ odpowiednie przepisy ustawy
Prawo Zamoéwien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2013 poz. 907, 984,
1047 1 1473), Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo budowlane.

§ 24.
Integralng czescig umowy jest :
- oferta wykonawcy
- SIWzZ

§ 25.

Niniejszg umowe sporzadzono w 3 - ech jednobrzmiacych egzemplarzach z przeznaczeniem
1 egz. dla Wykonawcy i 2 egz. dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA
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