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UMOW A NI evvviiiiereeeeeeeeeeeeeeeeeseeseessessessces

Zawarta w dniul ... r. w Nowej Debie pomigdzy Gming Nowa Dgba,
39-460 Nowa Deba ul. Rzeszowska 3, woj. podkarpackie reprezentowang przez :

Burmistrza Miasta i Gminy Nowa D¢ba Wiestawa Ordona

zwang w dalszej cze$ci umowy Zamawiajacym

Stosownie do dokonanego przez zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy, na podstawie
zamowienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamowien publicznych zostata zawarta
umowa nastepujace;j tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn:

Poprawa funkcjonalnos$ci ukladu komunikacyjnego miasta
Nowa Deba poprzez remont ulic Slowackiego, Jasna i Zacisze w Nowej Debie

2. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.

§2

1. Na przedmiot umowy okreslony w § 1 sktada si¢ zakres rzeczowy zgodnie z projektem
wykonawczym, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t i przedmiarem robot.
Szczegotowy zakres robot: Przedmiotem zamowienia jest: Poprawa funkcjonalnos$ci
ukladu komunikacyjnego miasta Nowa Deba poprzez remont ulic Slowackiego,
Jasna i Zacisze w Nowej De¢bie

2. Zakres robot:

Roboty budowlane wchodzace w zakres kosztow realizacji zadania pn. Poprawa
funkcjonalno$ci uktadu komunikacyjnego miasta Nowa D¢ba wspdtfinansowanego z
Narodowego Programu Przebudowy Drog Lokalnych — Etap II Bezpieczenstwo —
Dostepnos¢ — Rozwo;:

Zakres robot budowlanych ulicy Jasnej o dlugosci 236mb i nawierzchni z betonu
asfaltowego 0/16 dla KR1:
e Roboty przygotowawcze,



e Elementy odwodnienia,

e Podbudowa,

e Krawezniki i chodniki,

e Roboty nawierzchniowe,

e FElement bezpieczenstwa ruchu,

Zakres robot budowlanych ulicy Stowackiego o dtugosci 211mb i nawierzchni z
betonu asfaltowego 0/16 dla KR1:
e Roboty przygotowawcze,

e Elementy odwodnienia,

e Podbudowa,

e Krawezniki i chodniki,

¢ Roboty nawierzchniowe,

e Roboty wykonczeniowe,

e Element bezpieczenstwa ruchu,

Zakres robot budowlanych ulicy Zacisze o dtugosci 100mb i nawierzchni z kostKi
brukowej betonowej 80 mm.:

e Roboty przygotowawcze,
e Podbudowa,
e Krawezniki i chodniki,

Roboty budowlane (parkingi i pas postojowy) nie wchodzace w zakres kosztow
realizacji zadania pn. Poprawa funkcjonalnosci uktadu komunikacyjnego miasta Nowa
Deba wspottinansowanego z Narodowego Programu Przebudowy Drog Lokalnych —
Etap II Bezpieczenstwo — Dostepnos$¢ — Rozwdj:

Zakres robot budowlanych pasa postojowego przy ulicy Jasnej o d. 69 m i nawierzchni
z kostki brukowej betonowej o gr. 80 mm.:

e Podbudowa,

e Krawezniki 1 chodniki,

Zakres robot budowlanych parkingu przy ulicy Stowackiego (10 stanowisk
postojowych wraz z remiontem parkingu przy Policji) i nawierzchni z kostki brukowej
betonowej o gr. 80 mm.:

e Roboty przygotowawcze,

e Podbudowa,

e Krawezniki i chodniki,

e Remont istniejgcego parkingu przy Policji,

Zakres robot budowlanych pasa postojowego przy ulicy Zacisze:
e Podbudowa,
e Krawezniki 1 chodniki,



e Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

e Przed przekazaniem placu budowy wybrany Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu opracowany na koszt wlasny wraz z uzgodnieniami projekt
organizacji ruchu na czas robot budowlanych w pasie drogowym drogi
krajowej nr 9.

TERMIN WYKONANIA
§3
e Termin rozpoczgcia realizacji zadania — z dniem podpisania umowy,

e zakonczenie realizacji przedmiotu umowy - 60 dni od podpisania umowy tj. do ........
2015 roku.

WYNAGRODZENIE

. Wykonawca za zrealizowane roboty budowlane otrzyma wynagrodzenie ryczaltowe w

wysokosci ...l zt brutto (stownie zlotych: ........................... ) platne na
rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT,
w tym:

a. zazrealizowanie zadania w ramach projektu pn.: Poprawa funkcjonalnosci ukladu
komunikacyjnego miasta Nowa Deba w ramach Narodowego Programu
Przebudowy Drog Lokalnych — Etap II Bezpieczenstwo — Dostepnos¢ — Rozwdj,
wynagrodzenie ryczattowe w wysoko$ci ................... brutto (stownie zlotych:

b. za zrealizowanie robot stanowigcych koszty nie wchodzace w projekt, zadania
wymienionego w pkt a, tj.: pasy postojowe przy ulicach Jasna i Zacisze oraz parkingi
przy ulicy Stowackiego, wynagrodzenie ryczattowe w wysokos$ci ..............c.ceeuvenne.
brutto (stownie ztotych: .............. ).

. Wynagrodzenie okreslone w pkt. 1 odpowiada zakresowi robot przedstawionemu w
projekcie wykonawczym, przedmiarze robdt oraz specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robot.

. Zgodnie z zasadg wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia
wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzie¢
rozmiaru lub kosztéw prac. Oznacza to, ze Wykonawca w ramach wynagrodzenia
ryczaltowego zobowigzuje si¢ do wykonania wszelkich robot i czynnosci koniecznych do
zrealizowania przedmiotu umowy niezaleznie od tego, czy zostaly one przewidziane na
dzien ztozenia oferty.

. Dokumentem podstawowym przy realizacji robot jest dokumentacja techniczna.

. Przedmiary s3 elementem uzupetniajacym, ktory bedzie brany pod uwage jedynie w
przypadku braku elementéw robot w dokumentacji technicznej i stanowia element
pomocniczy niezbedny do rozliczenia.

. Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem umowy uzyskat koniecznie informacje
1 zapoznat si¢ z warunkami technicznymi budowy.



WARUNKI PEATNOSCI
§5

. Rozliczenie za przedmiot umowy nastgpi fakturami czeSciowymi oraz fakturg koncowa.

Zamawiajacy zastrzega, ze tgczna wartos¢ faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90%
wynagrodzenia umownego.

. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od
daty jej otrzymania wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

. Za dzien dokonania ptatnosci bedzie uwazany dzien ztozenia dyspozycji dokonania
przelewu bankowego przez Zamawiajgcego na rachunek Wykonawcy

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do nie zbywania wierzytelnosci stuzacych mu w stosunku do
Zamawiajacego, z tytulu wykonania niniejszej umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego wskazujacej nabywce wierzytelnosci.

. Podstawa do wystawienia faktur czeSciowych bedzie stanowi¢ protokot odbioru
zrealizowanego zakresu robot, podpisany przez inspektora nadzoru na zasadach
okreslonych w §17 umowy wraz z wymaganymi zalacznikami (dokumentami
rozliczeniowymi).

. W przypadku zgloszenia przez Podwykonawce braku realizacji przez Wykonawce jego
wymagalnych zobowigzan finansowych, Zamawiajgcy ma prawo w takim wypadku pokry¢
wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

. W przypadku stwierdzenia wad, ptatnos$¢ za czgs$¢ robot wadliwych nastapi dopiero po ich
usunieciu przez Wykonawce lub na jego koszt, a jesli wad si¢ nie da usuna¢ lecz nie beda
one mialy wpltywu na mozliwos¢ uzytkowania obiektu, wynagrodzenie Wykonawcy
zostanie pomniejszone proporcjonalnie do uszczerbku powstatego w wyniku istnienia wad.

§6

Fakture za wykonane roboty nalezy wystawi¢ na adres Zamawiajacego :

Gmina Nowa Deba, ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Deba

Zamawiajacy posiada NIP 867-20-78-107

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
§7

1. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ przekaza¢ teren budowy w terminie do 7 - u dni od daty

podpisania umowy.

2. Zamawiajacy przed przekazaniem terenu budowy zobowigzuje si¢ dostarczy¢ Wykonawcy

posiadang dokumentacj¢ techniczng: projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robot budowlanych, tj. dokumenty okreslajgce przedmiot zamowienia
po podpisaniu umowy.



3. Zamawiajacy wskaze Wykonawcy miejsce do wykonania przedmiotu umowy oraz okresli
niezbg¢dne dane do prawidtowego zaplanowania prac przez Wykonawce wszystkich robot.

4. Po przejeciu placu budowy Wykonawca staje si¢ jego gospodarzem w rozumieniu
przepisow prawa budowlanego.

5. Zamawiajacy zobowigzany jest uczestniczy¢ w odbiorach cze$ciowych, technicznym oraz
koncowym robot.

6. Zamawiajacy zobowigzany jest do odbioru przedmiotu umowy wykonanego zgodnie
Z niniejsza umowg, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamoéwienia 1 obowigzujagcymi
przepisami.

7. Zamawiajacy zobowigzany jest do zapewnienia nadzoru inwestorskiego oraz w razie
konieczno$ci takze autorskiego.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§8

Wykonawca ustanawia kierownika budowy upowaznionego przez Wykonawce do
wykonywania czynnosci przewidzianych w Ustawie Prawo Budowlane.

§9
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do protokolarnego przejecia terenu budowy,
zabezpieczenia terenu budowy z nalezytg starannoscia, dbania o nalezyty porzadek na
terenie budowy oraz zorganizowania zaplecza budowy oraz poniesic odpowiedzialnos¢
prawng i finansowa za wszelkie zdarzenia zwigzane z realizacja inwestycji na terenie
budowy i poza tym terenem.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia i przedtozenie go Zamawiajagcemu przed rozpoczgciem robot.

3. Wykonawca przed rozpoczgciem robdt zobowigzuje si¢ wykonaé projekt czasowej
organizacji ruchu na czas wykonywania robot budowlanych wraz z wymaganymi prawem
opiniami i decyzjg zatwierdzajgca, wydang przez wlasciwy organ zarzadzajacy ruchem i
przedtozy¢ go Zamawiajacemu.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do natychmiastowego przekazywania Zamawiajgcemu
dokumentacji powykonawcze] wraz z dokumentami pozwalajacymi na oceng
prawidlowego wykonania robdt zgtaszanych do odbioru.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ strzec na swoj koszt i ryzyko mienia Zamawiajacego
znajdujacego si¢ na terenie budowy a takze zapewni¢ tam wlasciwe warunki BHP i
ochrony p. poz. pod rygorem ponoszenia wszystkich kosztéw usuniecia szkdd w mieniu
Zamawiajacego powstalych w  zwigzku zrealizacja robdt 1z niewlasciwym
zabezpieczeniem terenu budowy przez Wykonawce.

6. W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od przeszkod komunikacyjnych oraz bedzie usuwatl i sktadowal w nalezytym porzadku
wszelkie urzadzenia pomocnicze, zbedne materiaty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne
urzadzenia prowizoryczne.
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Wykonawca zobowigzuje si¢ do uniemozliwienia wstepu na teren budowy osobom
nieupowaznionym.

Za wszelkie szkody wynikte w trakcie wykonywania robdt na terenie budowy, oraz
wyrzadzone osobom trzecim ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca i zobowigzany jest do
ich naprawienia na wlasny koszt.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest do przerwania robot oraz
zabezpieczenia wykonanych robét przed zniszczeniem.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego
w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot otoczenia miejsca budowy, drog,
instalacji podziemnych badz majatku Zamawiajacego, na wtasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia stosownych prob technologicznych
potwierdzajacych osiaggniecie zaktadanych w dokumentacji technicznej parametréw.

Wykonawca zobowigzany jest do udziatlu w naradach koordynacyjnych z czgstotliwoscia
zapewniajaca prawidtowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy organizowanych
przez Zamawiajacego lub inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzuje si¢ po zakonczeniu robodt przekaza¢ obiekt Zamawiajagcemu
uporzagdkowany w terminie ustalonym na odbidr robot.

§ 10

Wykonawca winien posiada¢ ubezpieczanie z tytulu szkod, ktore moga zaistnie¢ w
zwigzku ze zdarzeniami losowymi o charakterze niszczycielskim pochodzenia
naturalnego lub powstalych w wyniku dziatan cztowieka, oraz od odpowiedzialnos$ci
cywilnej przez caty czas trwania niniejszej Umowy.

Wykonawca jest obowigzany dostarcza¢ Zamawiajacemu kopie polis ubezpieczeniowych.

Z chwilg przekazania Wykonawcy placu budowy na Wykonawce przechodzi pelna
odpowiedzialno$¢ m.in. za:

» szkody i nastgpstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw 1 oséb
trzecich przebywajacych na terenie budowy,

» szkody wynikajace ze zniszczenia obiektoéw, materiatbw sprze¢tu i innego mienia
zwigzanego z prowadzeniem robdt podczas realizacji przedmiotu umowy,

» szkody wynikajace ze zniszczenia wlasno$ci osob  trzecich spowodowane
zaniedbaniem Wykonawcy.

Wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem lub nie uzyskane od instytucji
ubezpieczajacej beda obcigzaty Wykonawce.

Zapewnienie przestrzegania warunkéw BHP oraz wykonanie zabezpieczen w rejonie
prowadzonych robot nalezg do Wykonawcy.

§11
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatow wtasnych.

Materialy o ktorych mowa w pkt.1 musza odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot



budowlanych i posiada¢ certyfikat Unii Europejskiej CE, a ewentualne odstepstwa musza
by¢ uzgodnione na piSmie z Zamawiajagcym w zakresie parametrow 1 jako$ci - wymogom
okreslonym dla wyrobéw dopuszczonych do stosowania i obrotu w budownictwie (Art.10
Ustawy Prawo Budowlane ).

Na kazde zadanie Zamawiajacego lub inspektora nadzoru Wykonawca obowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materialéw: certyfikat na znak bezpieczenstwa,
certyfikat zgodno$ci, Polska Norme¢ Iub aprobate techniczng oraz dokument
potwierdzajagcy rownowazno$¢ dla materiatdw zamiennych oraz posiadajg oznakowanie
zgodno$ci (zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny
zgodno$ci — Dz. U. z 2010 nr 138 p0z.935), poswiadczajace dopuszczenie do stosowania
I sprzedazy na terenie Unii Europejskiej.

Odpady i materiaty niepelnowartosciowe pochodzace z rozbiorki podlegajg obowigzkowi
wywiezienia na wysypisko i utylizacji zgodnie z przepisami o ochronie $rodowiska.
Natomiast materiaty z rozbiorki ktore mozna wykorzysta¢ ( Zamawiajacy wskaze, ktore
to materiaty) Wykonawca przetransportuje w miejsce wskazane przez Zamawiajagcego na
odlegtos¢ do 10 km. Catos¢ kosztow z tym zwigzanych obcigza Wykonawce. Nadmiar
ziemi nie przydatnej do celow budowlanych Wykonawca wywiezie i zagospodaruje na
swoj koszt i we wlasnym zakresie.

§ 12

. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz materiaty
potrzebne do zbadania na zadanie Zamawiajgcego jakosci robot wykonanych na terenie
budowy z materiatbw Wykonawcy, a takze do sprawdzenia ci¢zaru i ilo$ci zuzytych
materialow.

. Badania o ktérych mowa w pkt.1 beda realizowane przez Wykonawce na wlasny koszt.

. Jezeli Zamawiajacy zazada badan, dotyczacych wbudowanych materiatéw lub
wykonanych robot Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.

. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze zastosowano materialy badz
wykonane roboty s3 niezgodnie z umowg, to koszty badan dodatkowych obcigzaja
Wykonawce, za$ gdy wyniki badan wykaza, ze materialy badz wykonanie robot jest
zgodne z umowa, to koszty tych badaf obcigzaja Zamawiajacego.

. Zamawiajacy nie przyjmuje zadnych roszczen finansowych z tytulu wad projektowych
stwierdzonych przez Wykonawce przed przystapieniem do realizacji zaméwienia jak
réwniez w trakcie realizacji zamowienia, nie zgtoszonych w trybie okre§lonym ponize;.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ przed przystapieniem do realizacji umowy oraz w trakcie jej
trwania, zawiadomi¢ Zamawiajgcego o niemozliwosci realizacji przedmiotu zamdwienia
na podstawie otrzymanej dokumentacji lub zawiadomi¢ iz realizacja robdt na podstawie
dostarczonej dokumentacji spowoduje powstanie wadliwego obiektu, w terminie 7 dni od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. Ponadto Wykonawca we
wskazanym powyzej terminie ma obowigzek zawiadomi¢ Zamawiajacego o innych
okoliczno$ciach, ktore moga przeszkodzi¢ prawidlowemu zrealizowaniu robot. Nie
spelnienie  powyzszych  obowiazkéw  bedzie  skutkowa¢  odpowiedzialno$ciag
odszkodowawcza Wykonawcy.



§13

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesci badz urzadzen w czasie realizacji
przedmiotu umowy, niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w § 8 do § 11 Umowy,
Wykonawca ma obowigzek: naprawienia i doprowadzenia ich do stanu pierwotnego - na
swoj koszt.

PODWYKONAWSTWO
§14

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane do
przedlozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgod¢ wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy.

2. Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedtozenia projektu umowy moze zglosi¢ pisemne
zastrzezenia do projektu umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem zamdwienia sg
roboty budowlane w przypadku:

- niespelnienia wymagan okreslonych w SIWZ
- gdy projekt umowy okresla termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni

3. Jezeli zamawiajacy nie zglosi pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni uwaza
si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamédwienia na roboty
budowlane przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

5. Zamawiajgcy w terminie 7 dni zglasza pisemny sprzeciw do umowy 0 podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku:

- niespetnienia wymagan okreslonych w SIWZ
- gdy umowa okresla termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni

6. Jezeli Zamawiajacy nie zglosi pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni uwaza
si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem kopie
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz umoéw o
podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez zamawiajagcego w
specyfikacji istotnych warunkow zamodwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu



10.
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obowigzkowi. Wylaczenie, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o
podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 5 000,00 zi.

W przypadku, o ktérym mowa w § 14 ust. 7, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest
dluzszy niz 30 dni, zamawiajacy poinformuje o tym wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;j.

Zamawiajacy dokona  bezposredniej  zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawceg zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 14 ust. 9, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajacemu poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy umozliwi wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w § 14 ust. 9. w terminie
7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w § 14 ust. 12, w terminie 7 dni
Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu
ptatno$¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zapftaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej =zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w § 14 ust. 9, zamawiajacy potraci kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 9, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sum¢ wieksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamdowienia



16.

17.

18.

19.

20.

21.

publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia
publicznego przez Zamawiajacego.

W przypadku zamdwien na roboty budowlane, jezeli Zamawiajacy przewidzi w umowie
zaplate: wynagrodzenia naleznego wykonawcy w cze$ciach — warunkiem zaplaty przez
zamawiajacego drugiej 1 nastepnych czg¢sci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie ksiegowych dowoddéw zaptlaty (przelewow bankowych,
wyciggdéw bankowych) ,

W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o
ktorych mowa w § 14 ust 16, zamawiajacy wstrzymuje wyptatg naleznego wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane, w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b, Prawo zamdowien
publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907, 984, 1047 i 1473), w celu wykazania speiniania
warunkow udzialu w postgpowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 Prawo zamowien
publicznych, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajagcemu, iz proponowany
inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Umowa o podwykonawstwo powinna by¢ dokonana w formie pisemnej— nalezy przez to
rozumie¢ umowg¢ o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sa ushugi, dostawy lub
roboty budowlane stanowigce czgs¢ zamowienia publicznego, zawartg miedzy wybranym
przez zamawiajacego wykonawca a innym podmiotem (podwykonawca), a w przypadku
zamoOwien publicznych na roboty budowlane takze migdzy podwykonawcg a dalszym
podwykonawcg lub migdzy dalszymi podwykonawcami

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty wykonane
przez Podwykonawcow.

KIEROWANIE ROBOTAMI, NADZOR
§ 15

Zamawiajacy powoluje do sprawowania nadzoru inwestorskiego
NASTEPUJACG OSODC: ..ttt ettt et e e et e e e e e aee e eaes

Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w 0SODbi€............ccoovviiiiiiiniiiniiiinnn.n.

Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoOb, uczestniczacych ze
strony Wykonawcy w realizacji zaméwienia, jezeli nie wykonuja nalezycie swoich
obowigzkow. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tych os6b w terminie nie
dhluzszym niz 14 dni od daty ztoZenia wniosku Zamawiajacego.
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ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 16
1. Wykonawca  wnosi  zabezpieczenie  nalezytego ~ wykonania  umowy = W
formie...........coooiiiii w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego za
przedmiot umowy brutto t.j. ... zt na zasadach okre$lonych w ustawie

Prawo Zamowien Publicznych z dn. 29 stycznia 2004 r.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w ust.1
zostanie zwrocone w terminie i na zasadach okreslonych w ustawie Prawo Zamoéwien
Publicznych z dn. 29 stycznia 2004 r., tj.:

a) 70% wysokosci zabezpieczenia zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane

b) 30% wysokos$ci zabezpieczenia zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 tym dniu po
uplywie okresu rekojmi za wady.

3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907, 984, 1047 i 1473) . Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia 1 bez zmiany
jego wysokosci.

ODBIORY
§ 17
1. Zamawiajacy bedzie dokonywat nastepujacych odbioréw robot:
1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, po potwierdzeniu gotowosci do

odbioru przez wlasciwego inspektora nadzoru w dzienniku budowy, w terminie 7 dni
roboczych od daty zgloszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawcg,

2) odbiory robét czesciowych, po potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez wlasciwego
inspektora nadzoru w dzienniku budowy, w terminie 7 dni roboczych od daty
zgltoszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawce,

3) odbioru koncowego robot — Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego w terminie
10 dni od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy
osiaggniecia przez Wykonawce gotowosci do odbioru,

4) odbiory pogwarancyjne.

1. Strony ustalaja, ze przedmiotem koncowego odbioru bedzie zakres ustalony w § 1 1 2
niniejszej umowy.
2. Gotowos$¢ do odbioru koncowego zgtasza kierownik budowy w dzienniku budowy, ktory

potwierdza inspektor nadzoru z zastrzezeniem ust. 4.

3. Wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru (w tym czegsciowego) kierownik budowy
przekazuje protokolarnie Zamawiajacemu operat kolaudacyjny. Przyjecie zgloszenia
Wykonawcy gotowosci do odbioru koncowego nastepuje po potwierdzeniu przez
Zamawiajacego kompletno$ci operatu kolaudacyjnego.
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4. Na operat kolaudacyjny sktada si¢ - komplet dokumentéw pozwalajacych na oceng

6.

prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: dziennik budowy,
ksigzki obmiaréw, zaswiadczenia wlasciwych jednostek 1 organoéw, protokotow
technicznych z prob pomiarowych, niezbedne $wiadectwa dopuszczenia oraz
dokumentacje¢ powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku robot.

Do odbioru koncowego przedmiotu zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest
przygotowac¢ komplet dokumentéw jak w ust. 5 oraz:

1) oswiadczenie kierownika robdt o zgodnosci wykonania robot z dokumentacja,
przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami,

2) oswiadczenie kierownika robot o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu robot.

3) inwentaryzacje geodezyjna, W tym przekazanie mapy inwentaryzacji powykonawczej
wraz z informacja o zainwentaryzowaniu powstatych obiektéw budowlanych oraz
przyjeciu dokumentéw powstatych w wyniku inwestycji do panstwowego zasobu
geodezyjnego 1 kartograficznego z podaniem jego numeru pod ktéorym zostal
zaewidencjonowany, oraz innych przewidzianych niniejsza umowa dokumentow
powykonawczych.

Ustala si¢, ze dniem wykonania robot bedzie data zgloszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru przedmiotu zamdwienia przez Zamawiajacego.

GWARANCJA I REKOJMIA
§ 18

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji Zamawiajagcemu na okres ............... od dnia
podpisania protokotu koncowego odbioru robot bez uwag.

W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia ujawnionych
wad w terminie 7 dni od daty zgloszenia przez Zamawiajacego wady lub w innym
technicznie mozliwym terminie.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu rgkojmi 1 gwarancji takze po terminie
ustalonym w ust. 1 jezeli reklamowal wad¢ w wykonaniu przedmiotu umowy przed
uplywem tego terminu.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie,
wowczas Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

KARY UMOWNE
§ 19

Strony ustalaja, ze obowigzujaca forme¢ odszkodowania bedg stanowi¢ kary umowne, nalezne
z nastepujacych tytutow:

1.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna:
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a) za opoOznienie W wykonaniu przedmiotu zamowienia w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opdznienia liczac od dnia
nastepnego od terminu ustalonego w § 3,

b) za opoznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego oraz
w okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy dzien opdznienia liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
usunigcie wad,

C) za brak zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokoS$ci 02 %
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien op6znienia,

d) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien op6znienia,

e) za nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy dzien op6znienia,

f) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opo6znienia.

g) Wykonawca zaplaci kar¢ umowng za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktore
ponosi odpowiedzialnos¢, w wysokosci 30 % wynagrodzenia umownego.

W przypadku, gdy Zamawiajacy poniesie z winy Wykonawcy straty, w szczegdlnosSci
konsekwencje finansowe wynikajace z umow zawartych pomi¢edzy Gming Nowa Degba,
a instytucjami wspotfinansujacymi projekt inwestycyjny, a takze zwiazane z kosztami kar
1 grzywien natozonych przez uprawnione organy panstwa, Wykonawca zobowigzuje si¢
pokry¢ wszystkie straty obcigzajace Zamawiajgcego.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego jezeli
wysoko$¢ ewentualnej szkody przekroczy wysoko$¢ zastrzezonej kary umownej.

W razie odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego, Wykonawca obcigzy Zamawiajacego karg umowng w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto.

Zamawiajacy uprawniony jest do potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy réwnowarto$ci
wszelkiego rodzaju kar i grzywien nalozonych przez Panstwowe Organa Kontrolne,
ktorych natozenie pozostaje w zwigzku z nienalezytym wykonaniem umowy przez
Wykonawce,

Wykonawca wyraza zgode na potracenie z naleznego mu wynagrodzenia kwot bedacych
karami umownymi.

Wynagrodzenie umowne stanowi: warto$¢ ryczattowa przedmiotu umowy, o ktérej mowa
w § 4 ust. 2 wraz z podatkiem VAT.
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§20

1. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze:

1)

2)

roboty objete niniejszag umow3a sa dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich w ramach dzialania” Podstawowe ustugi dla
gospodarki i ludno$ci wiejskiej” objetego PROW na lata 2007-2013 w zakresie
operacji dotyczacych gospodarki wodno-§ciekowe;.

nieterminowe lub nienalezyte wykonanie umowy, badz tez jej niewykonanie moze
narazi¢ Zamawiajgcego na utrate lub obnizenie powyzszego dofinansowania.

2. Jezeli wskutek dziatan lub zaniechan Wykonawcy, a w szczegodlnosSci opodznien w
realizacji umowy, zaniechania realizacji umowy lub nienalezytego wykonania umowy,

dofinansowanie o ktérym mowa w ust.l zostanie obnizone lub zostanie cofnigte,

Wykonawca niezaleznie od kar umownych wymienionych w §19 zaptaci Zamawiajacemu
odszkodowanie w wysoko$ci rownej wartosci utraconego dofinansowania wraz z
naleznymi odsetkami jak dla zalegtosci podatkowych.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 21

Strony postanawiaja, ze do dnia wykonania umowy przystuguje im prawo odstgpienia od
umowy, w nastepujacych wypadkach:

1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy jezeli:

a)

zaistniala istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, w
terminie 30 dni  od powzigcia przez Zamawiajacego wiadomosci o tych
okolicznosciach - Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z
tytutu wykonania cze$ci umowy tj. do dnia odstgpienia, w zakresie obejmujacym
roboty zinwentaryzowane przy udziale Zamawiajacego.

2. Poza postanowieniami ust. 1 Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy ze skutkiem
natychmiastowym w nast¢pujacych przypadkach :

a)

b)

c)
d)

€)

Wykonawca nie wykonuje robdt zgodnie z umowa, dokumentacja projektowa lub tez
nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne.

Wykonawca nie rozpoczal wykonywania przedmiotu umowy bez uzasadnione]
przyczyny oraz nie reaguje na ztozone na pismie wezwanie Zamawiajacego do
rozpoczecia wykonywania przedmiotu zamdwienia.

Wykonawca przerwat realizacj¢ robot 1 nie wznowit ich przez okres 7 dni
Wykonawca op6znia si¢ w terminowym wykonaniu przedmiotu umowy, ponad 30 dni.

W przypadku okreslonym w §14 ust 15.

3. Wykonawca moze odstapi¢ od wykonania umowy , jezeli :

a)

Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, ze na skutek zaistnienia nieprzewidzianych
uprzednio okoliczno$ci nie bedzie si¢ mogt wywiagzaé ze zobowigzan umownych.
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4.

b) Zamawiajacy nie dokonuje zaplaty faktury Wykonawcy w ciagu trzech tygodni od
chwili uptywu terminu okreslonego w §5 ust.2.

Odstapienie od umowy wywoluje skutki prawne od chwili zlozenia oswiadczenia

drugiej stronie.

5.

Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej, z podaniem uzasadnienia faktycznego
1 prawnego. W tym przypadku Wykonawca sporzadzi zestawienie wykonanych robot wraz
z okresleniem stopnia zaawansowania i wartosci poszczeg6lnych elementéw wedtug stanu
na dzien odstgpienia i przedlozy Zamawiajagcemu do sprawdzenia jego zgodnosci ze
stanem faktycznym. Wykonawca wraz z przedstawicielami Zamawiajacego sporzadzg
protokot inwentaryzacji robot wraz z rozliczeniem, ktory bedzie stanowi¢ podstawe do
odbioru wykonanego zakresu przedmiotu zamowienia.

Odstgpienie od umowy z winy Wykonawcy skutkuje utratg naleznego zabezpieczenia w
catos$ci wraz z odsetkami na rzecz Zamawiajacego. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego jezeli wysoko$¢ ewentualnej straty z tego
tytutu przekroczy warto$¢ naleznego zabezpieczenia.

W przypadku odstgpienia od umowy z winy Zamawiajacego:

7.1. Wykonawca sporzadzi przy udziale Zamawiajacego protokot inwentaryzacji robot w
toku oraz dokona wzajemnie uzgodnionych zabezpieczen, na koszt Zamawiajacego,

7.2. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu na jego koszt te materialy i urzadzenia, ktére
zostaty zakupione dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy, a ktére nie moga by¢
wykorzystane przez niego przy realizacji zadan dla innych inwestoréw,

7.3. Zamawiajacy jest zobowigzany do odbioru robot opisanych w pkt. 6.1. niniejszego
ustepu oraz zaptaty za ich wykonanie.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu robot opisanego w § 2 umowy,
w przypadku zaistnienia okolicznosci nieprzewidzianych na etapie zawierania umowy.
Takie dzialania Zamawiajacego nie bedzie stanowito podstawy do odstgpienia od umowy z
winy Zamawiajacego, jednakze przepisy pkt. 7.1, pkt. 7.2 i pkt. 7.3 niniejszego paragrafu
stosuje si¢ odpowiednio dla zakresu robot od realizacji ktorych odstgpiono.

§ 22
Zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zakazuje si¢ zmian postanowien zawarte] umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze konieczno$¢ takich zmian
wynika z wystgpienia nastgpujacych okolicznosci:

2.1.  Zmiana terminu wykonania umowy - w przypadku :

a) wystgpienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajagcych prowadzenie robdt lub
dokonywanie odbiorow na dlugotrwale opady, niskie lub wysokie temperatury
powietrza,

b) braku $rodkow finansowych na realizacj¢ inwestycji, z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego,
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9)
h)

op6znienia w przekazaniu placu budowy (odnotowane w dzienniku budowy oraz
udokumentowane stosownymi protokolami podpisanymi przez Kierownika Budowy
i Inspektora nadzoru i zaakceptowane przez Zamawiajacego) lub wstrzymania
realizacji robot, przez Zamawiajacego,

konieczno$¢ dokonania zmian lub konsekwencje btgdow w dokumentacji projektowej,

wystapienia zjawisk zwigzanych z dzialaniem silty wyzszej (klgska zywiotowa,
niepokoje spoteczne, dziatania militarne itp.),

opoznienia w wyniku decyzji administracyjnych (decyzja wtadz publicznych, zmiana
obowigzujagcego prawa, oczekiwanie na nieprzewidziane wczesniej konieczne wyniKi
ekspertyz, wyrok sadu itp.),

zmiany podyktowanej zmiang przepisOw prawa,

gdy zaszta konieczno$¢ wuzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie

planowania inwestycji: danych, zgoéd lub pozwolen osoéb trzecich lub wiasciwych
organow, zmiana terminu realizacji o niezbedny czas ich uzyskania,

gdy prace objete umowa zostaty wstrzymane przez wlasciwe organy co uniemozliwi
terminowe zakonczenie realizacji przedmiotu umowy.

W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z wymienionych wyzej okolicznosci w zakresie

majacym wplyw na przebieg realizacji zamowienia, termin wykonania umowy moze ulec
odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonania jej przedmiotu w

sposob nalezyty jednak nie dluzej niz o czas rdéwny okresowi przerwy, postoju lub
opdznienia.

2.2.
a)

Zmiana uméwionego zakresu robot - w przypadku:

ograniczenia finansowego po stronie zamawiajacego z przyczyn od niego
niezaleznych.

b) jezeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunkow speinienie §wiadczenia byloby

2.3.

b)

d)

potaczone z nadmiernymi trudnos$ciami albo grozitoby jednej ze stron razaca stratg,
czego strony nie przewidywaty przy zawarciu umowy

Zmiana sposobu spelnienia $wiadczenia. Zmiany technologiczne spowodowane
W szczegolnosci nastepujacymi okolicznosciami:

niedostepno$¢ na rynku materialow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét spowodowana
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen;

pojawienie si¢ na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczgdzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot.

pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajacej
na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak
réwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
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2.4.

2.6.

9)

h)

b)

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania 1 odbioru robdt warunki geologiczne skutkujace niemozliwos$cia
zrealizowania  przedmiotu  umowy przy  dotychczasowych  zalozeniach
technologicznych;

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji techniczne;j
wykonania 1 odbioru robdt warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie
zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych;

konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

konieczno$¢ usunigcia sprzecznosci w dokumentacji w przypadku niemoznosci
usunigcia sprzecznos$ci przy pomocy wyktadni, w szczego6lnosci gdy sprzeczne zapisy
majg rowny stopien pierwszenstwa.

Organizacyjnej polegajacej na: zmianie oséb, podwykonawcoéw, grup wykonawcow
I innych podmiotéw wspotpracujacych przy realizacji zamowienia pod warunkiem, ze
ich uprawnienia, potencjal ekonomiczny, wykonawczy i dos§wiadczenie nie sg gorsze
od tych, jakie posiadajag podmioty zamieniane. Zmiany te moga nastapi¢ z przyczyn
organizacyjnych pod warunkiem, ze osoby podwykonawcy, grupy wykonawcow i
innych podmiotéw spetniajg wszystkie wymogi wynikajace z SIWZ i zlozonej oferty.

Wynagrodzenia:
gdy zmianie ulegnie urzgdowa stawka podatku VAT.

ze wzgledow ekonomicznych lub technicznych dopuszcza si¢ ograniczenie zakresu
robot wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia do 20%.

w przypadkach okreslonych w pkt.2.3 niniejszego §.

Obnizenie wynagrodzenia w odpowiednim stosunku w przypadku istnienia usterki lub
wady majacej charakter istotny 1 nieusuwalny (nie tylko takich uniemozliwiajacych
uzytkowanie) , oraz takiej, ktora odbiera cechy wtasciwe danemu obiektowi (zar6wno
funkcjonalne jak i estetyczne).

Zmiana wynagrodzenia z powodu przyczyn wskazanych w pkt.2.3 niniejszego §
nastgpi na podstawie opracowanych kosztorysow.

Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujace zatozenia:

ceny jednostkowe robét lub ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z kosztorysu
opracowanego metodg kalkulacji uproszczonej, a ilosci wykonanych rob6t zgodnie z
dokonanymi obmiarami;

w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o w/w.,
zapisy, brakujace ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD (jako ,,niskie” dla wojewodztwa podkarpackiego) za okres ich
wbudowania. Podstawa do okreslenia nakladow rzeczowych beda KNR-y. W
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przypadku braku odpowiednich pozycji, — KNNR-y, a nastgpnie wycena indywidualna
Wykonawcy zatwierdzona przez inspektora nadzoru i Zamawiajacego.

3. Wystgpienie ktorejkolwiek z wymienionych w pkt.2. ppkt. 2.1; 2.2; 2.3; 2.4: 2.5,
okolicznos$ci nie stanowi bezwzglednego zobowigzania Zamawiajacego do dokonania
takich zmian, ani nie moze stanowi¢ podstawy roszczen Wykonawcy do ich dokonania.

4, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ niezrealizowania pelnego zakresu robot w sytuacji
ktorej nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy a nie powstatych z winy
Zamawiajacego ani Wykonawcy.

§ 23

Wiasciwym do rozpoznania wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy sporéw jest Sad
Powszechny wlasciwy miejscowo dla Zamawiajgcego.

§ 24

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje si¢ odpowiednie przepisy ustawy
Prawo Zamowien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2013 poz. 907, 984,
1047 i 1473), Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo budowlane.

§25
Integralng cze$cig umowy jest :
1. Kwartalny harmonogram rzeczowo-finansowy robot,
2. SIWZ,
3. Oferta wykonawcy,
4. Zasady realizacji rekojmi,
§ 26

Niniejszg umowe sporzadzono w 3 - ech jednobrzmiagcych egzemplarzach z przeznaczeniem
1 egz. dla Wykonawcy i 2 egz. dla Zamawiajgcego.

WYKONAWCA : ZAMAWIAJACY :
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Zatacznik nr 4 do umowy
ZASADY
realizacji rekojmi i gwarancji na wykonang inwestycje pn. ,,Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z budowa przylaczy do gospodarstw domowych w miejscowosci

Alfredowka, gmina Nowa De¢ba - umowa w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej”
Wykonawca:
Udziela ................ooeel. rekojmi i gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane
urzadzenia i instalacje.
Bieg rekojmi liczy si¢ od daty koncowego odbioru przedmiotu umowy. Jezeli rekojmia i
gwarancja na zamontowane urzgdzenia, wystawiona przez ich producenta jest krotsza od
rekojmi | gwarancji zaoferowanej przez Wykonawce dla catego obiektu, koszty ewentualnych
napraw zostang wkalkulowane w catkowite, ryczattowe wynagrodzenie podane w ofercie.
Wykonawca obowigzany jest usung¢ na wtasny koszt wady ustalone w protokole koncowego
odbioru obiektu oraz powstate z jego winy wady wykonanych robot ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji.
W przypadku stwierdzenia wad w okresie r¢kojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ je
usuna¢ niezwlocznie
- nie pozniej jednak niz w terminie 7 dni liczac od daty ich stwierdzenia protokolarnie lub od
otrzymania zawiadomienia o ich ujawnieniu od Zamawiajacego.
Strony ustalajg pierwszy przeglad w okresie rekojmi i gwarancji po uptywie pierwszego roku,
a nastgpne po uptywie kazdego roku. Z przeprowadzonego przegladu wykonanych robot
strony sporzadzg protokét, w ktorym wyszczegdlnig ewentualne wady i usterki okreslajac
jednoczesnie termin na ich usunigcie.
Zamawiajacy wyznacza odbior robot po uptywie terminu rekojmi i gwarancji.
Jezeli wady nie zostang usunigte w ustalonym terminie Zamawiajacy niezaleznie od
dochodzonych kar umownych bedzie uprawniony do zlecenia usunigcia wad innemu
Wykonawcy, a koszt usuni¢gcia wad poniesie Wykonawca. Gdy Wykonawca nie zwrdci
Zamawiajacemu w terminie 14 dni poniesionych kosztéw zwigzanych z zastepczym
usunigciem wad, Zamawiajacy potraci rownowartos¢ tych kosztow z wniesionego
zabezpieczenia tytutem nalezytego wykonania umowy.
W  przypadku koniecznosci pilnego dokonania istotnych napraw uniemozliwiajacych
eksploatacje obiektu w okreslonym zakresie Wykonawca pokryje poniesione z tego tytutu
koszty po ich udokumentowaniu przez Zamawiajacego i uzytkownika.
Jezeli ujawnione w okresie rekojmi i gwarancji wady beda umozliwiaty eksploatacje, lecz nie
beda nadawaty si¢ do usunigcia, strony ustalajg mozliwo$¢ obnizenia wynagrodzenia
Wykonawcy lub Zamawiajacy potraci odpowiednie kwoty z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.
W przypadkach spornych strony powoluja rzeczoznawcg, ktorego koszty pokryje ta strona,
dla ktorej wynik ekspertyzy bedzie negatywny.

pieczatka 1 podpis Wykonawcy
AKCEPTUIJE
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